



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Projekt CZ.1.07/3.2.11/03.0110

#### Odborné vzdělávání v oblasti facility managementu jako cesta k efektivitě MSP Středočeského kraje

#### **Tisková zpráva k projektu: Průběh realizace projektu v prvním monitorovacím období**

---

První monitorovací zpráva zahrnuje období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. Během této doby probíhala realizace klíčové aktivity 1 - Tvorba vzdělávacího programu. Přípravu podkladů pro nově vytvořený vzdělávací program vedl odborný garant vzdělávacích modulů, dohlížel na autora tvorby vzdělávacího obsahu VP, jenž spolupracoval s metodikem b-learningu. V tomto monitorovacím období byly vytvořeny především podklady pro modul č. 1 (Budování a rozvoj základních znalostí v oblasti UO a BS) a modul č. 2 (Úsporné osvětlení). Byly sestaveny osnovy jednotlivých lekcí, uskutečnila se podrobná definice vstupních požadavků na účastníky a rovněž byly nastaveny požadované dílčí výstupní znalosti účastníků z jednotlivých lekcí. Pro vybraná témata byla také zahájena příprava praktických úloh.

V rámci KA02 Návrh a tvorba výukového prostředí pro blended learning se konaly především přípravné práce pro výběr dodavatele. Realizace této KA byla zodpovědností zejména projektové manažerky, která se několikrát setkala s odborníkem a hledala další podněty z praxe pro detailní specifikaci požadavků na systém a aplikaci příkladů nejlepší praxe. Probíhala rovněž příprava výběrového řízení na dodavatele e-learningu a na výběrové řízení na dodavatele zařízení a vybavení pro mobilní technickou laboratoř.

KA03 Pilotní školení vzdělávacího programu se nachází ve fázi plánování, k její realizaci je nutné dokončení vzdělávacího programu a spuštění e-learningového portálu včetně proškolení odborného týmu žadatele v práci s tímto systémem. Byla ale zahájena komunikace se zájemci z řad cílové skupiny.

Zahájení realizace: 1. 1. 2014

Ukončení realizace: 31. 12. 2014

Kontakt: Bc. Lucie Krejčí, [lucka.krejci@gmail.com](mailto:lucka.krejci@gmail.com), projektový manažer